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B - ENDOSSER LE RÔLE D'UN RÉFÉRENT | Gérer un projet DPI
7 heures
SILGP001

Objectifs pédagogiques
Niveau   Acquérir les fondamentaux

• Appliquer une méthodologie de gestion de gestion de projet en système d'information de santé
• Mener à bien un projet de mise en oeuvre du DPI dans votre établissement dans le respect des contraintes : 

qualité, coûts, délais
• Rédiger le Plan de Management de Projet
• Gérer les ressources, le planning, les coûts, les risques
• Mettre en place une communication au long du projet
• Suivre les étapes commerciales avec l'éditeur

Public(s)
Professionnels participant à l'informatisation du Dossier Patient et
tenant les rôles de chef de projet, de responsables de chantier, ...
Chefs de projet, Responsables informatiques, Ingénieurs,
Informaticiens, Médecins, Pharmaciens, Cadre de santé, ...

Pré-requis
Aucun

Modalités pédagogiques
APPROCHE PÉDAGOGIQUE : état de l'art
 
BLOC B - ENDOSSER LE RÔLE D'UN RÉFÉRENT DPI
Ce bloc regroupe l'ensemble des formations permettant de confirmer ou d'acquérir les compétences nécessaires pour les 
personnes jouant un rôle dans le déploiement ou le maintien en condition opérationnelle du DPI Sillage.
 
Les formations de ce bloc :

• SILFD001 Introduction au DPI Sillage e-learning
• SILGP001 Gérer un projet DPI présentiel
• GDR001 Comprendre et maîtriser les risques liés à l'informatisation de la prescription dans le cadre du 

management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (cf. catalogue de formation SIH)
• SILGP002 Mettre en oeuvre une stratégie de tests logiciel dans son établissement

Moyens et supports pédagogiques
FORMATEUR
Chef de projet DPI

Modalités d’évaluation et de suivi
Évaluation en cours et fin de formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle des acquis via une certification

Formateur

Programme

Introduction à la gestion de projet
>> Qu'est-ce ce qu'un projet ?
>> Qu'est-ce que la gestion de projet ?
>> Pourquoi faire de la gestion de projet ?
>> Les compétences attendues du chef de projet
Phase d'initialisation et de cadrage
>> Rédiger du Plan de Management de Projet
>> Définir l'organigramme des tâches
>> Définir les ressources du projet
>> Définir les instances de pilotage du projet
>> Définir le planning du projet
>> Définir les coûts
>> Définir les risques
Phase d'exécution du projet
>> Mettre en place le pilotage du projet
>> Bien communiquer pendant le projet



>> Gérer l'équipe
>> Les réunions de projet
>> Les étapes commerciales
>> Les stratégies de déploiement en milieu hospitalier
• Phase de clôture du projet
>> La réunion de clôture
>> Faire le bilan du projet
>> Exploitation dans la vie courante
>> Assurer l'assistance auprès des utilisateurs
>> Mettre en place un dispositif de gestion des évolutions
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